



Informe de Progreso: EMMIE Año 1



Norma Padilla PhD
Directora del Programa Regional de Malaria (EMMIE)
13 de Mayo de 2015
Reunión Ordinaria, MCR





EMMIE

- Interrupcion de la transmision local de malaria en la region de Mesoamerica y la Isla Española para el 2020– **Cero Casos Autoctonos –**
- 7 paises de America Central, Republica Dominicana y Haiti
- Nuevo modelo de financiamiento del Fondo Mundia- Fondos de Recompensa

Cash on Delivery/Fondos de Recompensa

Acting as a catalyst

\$10 Million Regional Grant

Performance based, financial reward mechanism
CoD

Guatemala
\$18M

Nicaragua
\$4M

Honduras
\$7M

Haiti
\$37M

Dominican
Rep. \$6M

Active malaria
country grants

Panama

Belize

Costa Rica

El Salvador

Mexico

Countries
without grants



Eligible, GF recipient



Eligible, non- GF recipient



Not eligible for
single-country malaria grants

Domestic
funding

Global Fund
future grants

Other donors

Additional
resources

1



Metas

País	Línea de Base	Metas					
Año	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Belice	18	15%	25%	20%	15%	15%	0
Costa Rica	1	15%	25%	20%	15%	15%	0
El Salvador	5	20%	20%	20%	15%	15%	0
Guatemala*	4929	20%	30%	20%	15%	10%	0
Haití	*	10%	20%	25%	20%	15%	0
Honduras*	3378	10%	15%	20%	25%	25%	0
Nicaragua	1146	20%	20%	20%	20%	10%	0
Panamá*	864	15%	25%	20%	15%	15%	0
República Dominicana	460	20%	20%	25%	15%	10%	0

Las metas provienen de la Nota Conceptual de EMMIE

**Estos países eliminarán el *P. falciparum* para el 2017




Distribución de Fondos

Partida Presupuestaria*	Solicitud (USD)
1. Estrategias transversales	381,806
2. Verificación externa de cumplimiento de metas	865,933
3. Fondos de arranque para 6 países	1,200,000
4. Gestión del programa (RP)	752,261
5. Fondos de Recompensa	7,000,000
Total	10,200,000

*Este financiamiento no pretende cubrir las brechas financieras de la eliminación de la malaria



Inicio de la EMMIE





ACTIVIDADES DEL RECEPTOR PRINCIPAL

Administrar y Monitorear las Subvenciones

Coordinar Reuniones Regionales

Administrar Fondos de la Verificación

Establecer el Comité Consultivo EMMIE


Reportes, Auditoría, y Administración



Fondos de Arranque

- Los países reorienten sus estrategias hacia la eliminación.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia

Subvenciones




Belice

Actividades Principales:

- **Talleres de reorientación**
- **Mapeo de focos**
- Modulo de eliminación
- Reuniones intrafronterizas
- **Contratar microscopistas**
- Monitoreo de control de vectores

Desafíos:

- Procesos para exenciones de impuestos
- Falta de disponibilidad de trabajadores comunitarios de salud
- Falta de recursos humanos




Costa Rica

Actividades Principales:

- **Talleres de reorientación**
- **Establecer diagnóstico con Giemsa**
- Búsqueda activa de asintomáticos
- **Formación de técnicos en entomología medica**
- Modulo de eliminación

Desafíos:

- Falta de proceso para eximir de impuestos las compras que no realiza el ministerio
- Necesidad de aprobación de la Autoridad Presupuestaria
- Cierre fiscal




El Salvador

Actividades Principales:

- Reproducción y socialización de la norma de eliminación
- Formación en monitoreo y evaluación, vigilancia epidemiológica e investigación de casos
- Modulo de eliminación y capacitaciones correspondientes

Desafíos:

- Cambios de políticas y de gobiernos
- Proceso para exenciones de impuestos (legalización por la Asamblea Legislativa)




Haití

Actividades Principales:

- Formación de agentes comunitarios polivalentes
- **Elaboración y reproducción del Plan de Comunicación Nacional**

Desafíos:

- Cambios de políticas y necesidades del programa




Panamá

Actividades Principales:

- **Talleres de reorientación**
- **Modulo de eliminación**
- Estudio entomológico
- Elaboración y reproducción de material educativo
- Fortalecimiento de la red de diagnóstico

Desafíos:

- Proceso internos para ejecución de fondos
- Cierre fiscal




República Dominicana

Actividades Principales:

- **Talleres de reorientación**
- **Establecer diagnóstico con Giemsa**
- Establecer un sistema de control de calidad para el diagnóstico
- Investigación de asintomáticos

Desafíos:

- Cambios del Punto Focal
- Cierre de la subvención del FM
- Negociaciones con el RP





Reuniones Regionales

Taller Regional de Planificación Estratégica

14-16 de Octubre, 2014

- Elaboración y validación de insumos claves para las líneas estratégicas del plan
- Elaboración del marco para el desarrollo del plan de monitoreo y evaluación del plan
- Próximos pasos para finalización del Plan

Reunión para la Integración de la Sociedad Civil

24-26 de Febrero, 2015

- Conformación de la Liga Regional de la Sociedad Civil de Lucha Contra la Malaria
- Plan de trabajo de la Liga
- Planes nacionales para la integración de la sociedad civil a la eliminación de la malaria
- Plataforma de comunicación para formalizar el intercambio de buenas prácticas



Verificación de la Línea de Base

Actividades Completadas:

- Prueba piloto para la metodología para la verificación que desarrolló OPS
- Compilar y enviar la línea de base al FM
- En proceso de finalizar la carta de entendimiento con OPS para completar la verificación

Actividades Planificadas:

- Administrar y supervisar la verificación en los 9 países
- Aprobar y entregar el reporte final al FM y MCR


Comité Consultivo de EMMIE (TAG)

- Desarrollo de los términos de referencia
- Reunión de socios técnicos (WDC)
- Nominar candidatos
- Finalizar formación





Ejecución Presupuestaria del RP



*Semestre 3 solo incluye enero-abril de 2015

■ Ejecutado
■ Remanente



Progreso Programático (Julio-Diciembre 2014)

Indicador: Casos confirmados (microscopia o PDR)	Línea de Base (si aplica)		Resultados Previstos	Resultados Reales	% Alcanzado
	Valor	Año			
Belice	37	2012	<70	19	73%
Costa Rica	8	2012	<50	6	88%
El Salvador	21	2012	<50	7	86%
Panamá	844	2012	<1400	733	48%
Guatemala	5,346	2012	<8100	4,931	39%
Honduras	6,430	2012	<8000	3,277	59%
Nicaragua	1,235	2012	<1050	1,131	-8%
Haiti	20,468	2012	<29200	16,634	43%
Dominican Republic	603	2012	<525	496	6%

$$\% \text{ Alcanzado} = \frac{(\text{Resultados Previstos} - \text{Resultados Reales})}{\text{Resultados Previstos}}$$





Línea de Base

País	Casos Autóctonos	Casos Importados	Casos Totales
Belice	18	1	19
Costa Rica	1	5	6
El Salvador	5	2	7
Guatemala	4929	2	4931
Haití	Se entrega al FM el 21 de Julio, 2015		
Honduras	3378	2	3380
Nicaragua	1146	17	1163
Panamá	864	10	874
República Dominicana	460	36	496



OTRAS ACTIVIDADES DEL RECIPIENTE PRINCIPAL

Apoyar a desarrollar el Plan Estratégico Regional de Eliminación

Desarrollar indicadores para monitorear el progreso de la iniciativa

Identificar socios potenciales y oportunidades para colaboración

Apoyar a coordinar la asistencia técnica