

EMMIE

ACTIVIDADES PENDIENTES Y APROBACIONES

Iraida Izaguirre Paredes
Especialista de Subvenciones
Guatemala, 2 de Septiembre de 2017



Acuerdo QMG-M-PSI

- Vigencia: Enero 2014-Diciembre 2017
- Monto : US\$ 3,867,092
- Actividades Pendientes:
 - Reunión Sociedad Civil/Entrega de Premios
 - Cierre Subacuerdos
 - Apoyo Técnico –PAHO-
 - Aprobación Plan de Disposición
 - Plan de Cierre
 - Realineamiento Presupuestario

ACTIVIDADES DEL RECEPTOR PRINCIPAL

Administrar y Monitorear las Subvenciones

Coordinar Reuniones Regionales

Administrar Fondos de la Verificación

Asistir en Establecer el Comité Consultivo de la EMMIE

Reportes, Auditoría, y Administración

ADMINISTRAR Y MONITOREAR LAS SUBVENCIONES

Subreceptor	El Salvador	Haití
Vigencia	Oct 2015-Dec 2016	Junio 2014-Oct 2017
Monto	\$200,000	\$200,000
Total gasto	\$166,311 (a Dic 16)	\$14,501.48
Remanente	\$33,689	\$185,498.52
Estado	Pendiente aprobación para el uso de fondos remanentes	En ejecución



REUNIONES REGIONALES

Tipo de Reunión	Lugar y Fecha propuesta	Monto Estimado
Sociedad Civil 14 Participantes 4 días	Guatemala Oct. 24-27 2017	\$20,000
Entrega de Premios 50 Participantes 3 días	Panamá Diciembre 4-6 2017	\$ 90,000
Estado	Pendiente de Aprobación	

ADMINISTRAR FONDOS DE LA VERIFICACIÓN (PAHO)

Descripción	Monto	Estado
Vigencia Sept.2015 / Marzo 2017		
Casos 2014	\$372,880	Completado
Casos 2015	\$404,498	Pendiente PUDR Final
TOTAL	\$777,378	Pendiente PUDR Final
Reporte de gastos (preliminar)	\$771,350	Revisado Pendiente recepción en PSI
Saldo A/F PSI	\$ 6,028	Pendiente Liquidar

ADMINISTRAR FONDOS DE LA VERIFICACIÓN (PAHO)

Descripción	Monto	Estado
Apoyo Técnico Sept-Dic-2017	\$156,188	Pendiente Aprobación MCR



APOYO TÉCNICO A PAISES (PAHO)

País	Fecha	Monto US\$
El Salvador –Reunión Regional-	Nov 2017	45,000
Belice	Agosto 1 – Dec. 20 2017	19,382
Costa Rica		8,676
Guatemala		8,805
Honduras		10,575
Panamá		21,207
República Dominicana		17,190
Equipo de Salud		500
PAHO		24,853
TOTAL		156,188




Reportes, Auditoría, y Administración

Aprobaciones Pendientes

Descripción	Estado
Plan de Disposición para el RP	Pendiente Aprobación MCR y FM
Plan de Disposición para SR	Pendiente Aprobación FM
Plan de Cierre	En borrador Pendiente envío y aprobación del MCR y FM
Realineamiento Presupuestario	A elaborarse después de aprobación del MCR /FM de las actividades pendientes





thanks
Dank
mercierBeaucoup grazas
grazieMille
GRACIAS
gracias
esker gràcies