

Acuerdos Previos y Cronograma Regional

Preparación y Aprobación de las Operaciones de País

Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y Republica Dominicana

13 de febrero de 2018

Acuerdos Previos

- Los roles de los socios han sido acordados:
 - OPS: liderazgo en la cooperación técnica
 - BID: administrador, facilitador y coordinador
 - CHAI: asistencia operacional y soporte para la implementación
 - COMISCA y Proyecto Mesoamérica: Socios para el liderazgo y diálogo de política regional
- Las operaciones bajo la IREM consideran como punto de partida:
 - Los planes nacionales estratégicos se revisarán y ajustarán si fuera necesario
 - Los planes maestros de malaria
 - Se utilizarán los mapas de riesgo y las zonas de alta concentración de casos para definir el alcance de los indicadores de desempeño, focalizar las intervenciones y definir el estimado de equipos de gestión e insumos necesarios

Acuerdos Previos

- Con respecto a la estratificación y abordaje de focos:
 - La identificación y clasificación de focos y la estratificación de riesgo* se iniciará durante la misión de preparación y se finalizará durante la etapa de aprobación y/o elegibilidad
 - La caracterización** de los focos continuará como primera actividad de la implementación
 - Se asegurará la cobertura en el 100% de los focos para el periodo de la iniciativa y se priorizarán las zonas con mayor transmisión
- OPS facilitará el desarrollo de competencias de los equipos nacionales para el abordaje en focos, microscopía, capacidad de los equipos de gestión
- Conformación de equipos operativos a nivel de país
- El sistema de vigilancia se fortalecerá a nivel nacional
- El proceso de preparación de las operaciones se realizará siguiendo el ciclo de preparación de proyectos del BID [ajustado]

- **La estratificación del territorio nacional según el riesgo de vulnerabilidad y receptividad orienta sobre el perfil de intervenciones de vigilancia y respuesta, y no se limita a conglomerados de localidades o sectores que puedan delimitarse como “focos activos, residuales o eliminados”.*
- *** Se refiere al análisis de la dinámica de transmisión, condicionantes de la transmisión, condiciones ecológicas, presencia y bionomía de vectores. Pero también incluye el análisis de actores, estructura de la red de diagnóstico, procesos de vigilancia y capacidades y brechas de la operación de respuesta. Se entiende como un ejercicio dinámico que orienta ajustes en la operación de campo.*

Fases de preparación de las operación

1

Identificación

- Revisado con el Ministro de Salud los objetivos y alcances de la IREM
- Nombrada la contraparte política
- Organizado el equipo técnico que gestionará la operación
- Identificado la fuente de los recursos de contrapartida y ratificado el monto de la misma
- Consensuado el calendario de preparación de la operación con las autoridades nacionales
- Consensuado los mecanismos de trabajo de los miembros del comité estratégico operativo radicados en el país

2

Preparación (2-4 semanas)

- Definido y consensuado el marco de resultados y marco de desempeño de la operación.
- Definidos los objetivos y componentes del proyecto
- Definidos las intervenciones, productos con sus metas y actividades
- Elaboración del documento de propuesta de desarrollo de la operación
- Plan de Ejecución Plurianual del proyecto elaborado
- Plan de adquisición elaborado
- Plan financiero elaborado, matriz y plan de gestión de los riesgos elaborado, plan de monitoreo y evaluación elaborado

3

Aprobación (12 semanas)

- POD y sus anexos aprobados
- Negociado y firmado el convenio con el país

4

Elegibilidad (12 semanas)

- Aprobación y entrada en vigencia del Reglamento o Manual Operativo
- Incorporación presupuestaria de los recursos de donación y de la contrapartida
- Designación de las personas encargadas de la coordinación (firmas autorizadas)
- Informe sobre la Plataforma de Análisis de Capacidades Institucionales (PASI) del ejecutor
- Apertura de la cuenta corriente de la operación.
- Taller de arranque

5

Acciones iniciales

- Socializado el proyecto en los diferentes niveles de gestión y dependencias institucionales involucradas en la operación
- Finalizada la identificación y estratificación de los focos de malaria e iniciada la caracterización de los mismos
- Estimada la cantidad de equipos de respuesta
- Especificaciones técnicas y términos de referencia para la compra de bienes y servicios elaborados

Primer Desembozo

País	Objetivo	Actividad	Indicador	Meta	Fecha
Perú	1.1	1.1.1	1.1.1.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.2	1.1.2.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.3	1.1.3.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.4	1.1.4.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.5	1.1.5.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.6	1.1.6.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.7	1.1.7.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.8	1.1.8.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.9	1.1.9.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.10	1.1.10.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.11	1.1.11.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.12	1.1.12.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.13	1.1.13.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.14	1.1.14.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.15	1.1.15.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.16	1.1.16.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.17	1.1.17.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.18	1.1.18.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.19	1.1.19.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.20	1.1.20.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.21	1.1.21.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.22	1.1.22.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.23	1.1.23.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.24	1.1.24.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.25	1.1.25.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.26	1.1.26.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.27	1.1.27.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.28	1.1.28.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.29	1.1.29.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.30	1.1.30.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.31	1.1.31.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.32	1.1.32.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.33	1.1.33.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.34	1.1.34.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.35	1.1.35.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.36	1.1.36.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.37	1.1.37.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.38	1.1.38.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.39	1.1.39.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.40	1.1.40.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.41	1.1.41.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.42	1.1.42.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.43	1.1.43.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.44	1.1.44.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.45	1.1.45.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.46	1.1.46.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.47	1.1.47.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.48	1.1.48.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.49	1.1.49.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.50	1.1.50.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.51	1.1.51.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.52	1.1.52.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.53	1.1.53.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.54	1.1.54.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.55	1.1.55.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.56	1.1.56.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.57	1.1.57.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.58	1.1.58.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.59	1.1.59.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.60	1.1.60.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.61	1.1.61.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.62	1.1.62.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.63	1.1.63.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.64	1.1.64.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.65	1.1.65.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.66	1.1.66.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.67	1.1.67.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.68	1.1.68.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.69	1.1.69.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.70	1.1.70.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.71	1.1.71.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.72	1.1.72.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.73	1.1.73.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.74	1.1.74.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.75	1.1.75.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.76	1.1.76.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.77	1.1.77.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.78	1.1.78.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.79	1.1.79.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.80	1.1.80.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.81	1.1.81.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.82	1.1.82.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.83	1.1.83.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.84	1.1.84.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.85	1.1.85.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.86	1.1.86.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.87	1.1.87.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.88	1.1.88.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.89	1.1.89.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.90	1.1.90.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.91	1.1.91.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.92	1.1.92.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.93	1.1.93.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.94	1.1.94.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.95	1.1.95.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.96	1.1.96.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.97	1.1.97.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.98	1.1.98.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.99	1.1.99.1	100%	2010-12-31
Perú	1.1	1.1.100	1.1.100.1	100%	2010-12-31

Aprobación y Elegibilidad



The chart displays a series of colored bars (blue, green, yellow, orange, red) representing different activities and their durations. The bars are arranged in a cascading manner, indicating the sequence of activities over time.

Misiones de Identificación

Reuniones con Socios y Ministros

[illegible]

Misiones de Técnicas y Fiduciarias

[illegible]

Primer Desembolso

[illegible]

Aprobación y Elegibilidad

	Apr-18				May-18				Jun-18				Jul-18					Oct-18				Nov-18				Dec-18			Jan-19			Feb-19							
	4/2	4/9	4/16	4/23	4/30	5/7	5/14	5/21	5/28	6/4	6/11	6/18	6/25	7/2	7/9	7/16	7/23	7/30	8/6	10/22	10/29	11/5	11/12	11/19	11/26	12/3	12/10	12/17	12/24	12/31	1/7	1/14	1/21	1/28	2/4	2/11	2/18	2/25	
Panama			LEG	CEO	REV/TRANSLATIONS		PC			DOC - ADJ		QRR		DOC - ADJ		PRE	ELIGIBILITY																						
Nicaragua						ERM		LEG	CEO	REV/TRANSLATIONS		PC		D- ADJ		QRR		D- ADJ		ELIGIBILITY																			
Guatemala								ERM		LEG	CEO	REV/TRANSLATIONS		PC		D- ADJ		QRR		D- ADJ		PRE		ELIGIBILITY															
Honduras										ERM		LEG	CEO	REV/TRANSLATIONS		PC		D- ADJ		QRR		D- ADJ		PRE		ELIGIBILITY													
Rep Dominicana														LEG	CEO	REV/TRANSLATIONS		PC		D- ADJ		QRR		D- ADJ		PRE		ELIGIBILITY											
El Salvador												LEG	CEO	REV/TRANSLATIONS		PC		D- ADJ		QRR		D- ADJ		PRE		ELIGIBILITY													
Costa Rica	2-3															LEG	CEO	//TRANSLATIO		PC		D- ADJ		QRR		D- ADJ		PRE		ELIGIBILITY									
Belize													LEG	CEO	REV/TRANSLATIONS		PC		D- ADJ		QRR		D- ADJ		PRE		ELIGIBILITY												
Mexico	5-6										ERM		LEG	CEO	REV/TRANSLATIONS		PC		D- ADJ		QRR		D- ADJ		PRE		ELIGIBILITY												
Colombia																			ERM		LEG	CEO	REV/TRANSLATIONS			PC		D- ADJ		QRR		D- ADJ		PRE		ELIGIBILITY			