

Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y República Dominicana (IREM)

Cronograma de Preparación y Aprobación de Operaciones

Diciembre 15, 2017



El Salvador: Proceso propuesto para la preparación y aprobación de la operación de la IREM

Actividad	Fecha de ejecución	
Misión de preparación del proyecto: Definición del marco de desempeño, estrategias, intervenciones y plan de ejecución	Inicio	5-Mar-18
	Fin	16-Mar-18
Comentarios a la propuesta de proyecto por Comité Operativo: OPS, CHAI	Inicio	2-Abr-18
	Fin	6-Abr-18
Traducción de la propuesta de proyecto	Inicio	9-Abr-18
	Fin	20-Abr-18
Revisión y aprobación por donantes	Inicio	23-Abr-18
	Fin	4-May-18
Revisión interna por parte de BID	Inicio	7-May-18
	Fin	25-May-18
Negociación legal con el país de los términos y condiciones del convenio	Inicio	28-May-18
	Fin	8-Jun-18

El Salvador: Proceso propuesto para la preparación y aprobación de la operación de la IREM

Actividad		Fecha de ejecución
Asignación de fondos y aprobación del Presidente del BID	Inicio	11-Jun-18
	Fin	15-Jun-18
Elegibilidad de la operación para ejecutarla	Inicio	18-Jun-18
	Fin	14-Sep-18
Primer desembolso al país	Inicio	17-Sep-18
	Fin	21-Sep-18

Panamá: Proceso propuesto para la preparación y aprobación de la operación de la IREM

Actividad	Fecha de ejecución	
Misión de preparación del proyecto: Definición del marco de desempeño, estrategias, intervenciones y plan de ejecución	Inicio	12-Mar-18
	Fin	6-Abr-18
Comentarios a la propuesta de proyecto por Comité Operativo: OPS, CHAI	Inicio	23-Abr-18
	Fin	27-Abr-18
Traducción de la propuesta de proyecto	Inicio	30-Abr-18
	Fin	11-May-18
Revisión y aprobación por donantes	Inicio	14-May-18
	Fin	25-May-18
Revisión interna por parte de BID	Inicio	28-May-18
	Fin	15-Jun-18
Negociación legal con el país de los términos y condiciones del convenio	Inicio	18-Jun-18
	Fin	29-Jun-18

Panamá: Proceso propuesto para la preparación y aprobación de la operación de la IREM

Actividad		Fecha de ejecución
Asignación de fondos y aprobación del Presidente del BID	Inicio	2-Jul-18
	Fin	6-Jul-18
Elegibilidad de la operación para ejecutarla	Inicio	9-Jul-18
	Fin	28-Sep-18
Primer desembolso al país	Inicio	1-Oct-18
	Fin	5-Oct-18

Nicaragua: Proceso propuesto para la preparación y aprobación de la operación de la IREM

Actividad	Fecha de ejecución	
Misión de preparación del proyecto: Definición del marco de desempeño, estrategias, intervenciones y plan de ejecución	Inicio	2-Abr-18
	Fin	20-Abr-18
Comentarios a la propuesta de proyecto por Comité Operativo: OPS, CHAI	Inicio	7-May-18
	Fin	11-May-18
Traducción de la propuesta de proyecto	Inicio	14-May-18
	Fin	25-May-18
Revisión y aprobación por donantes	Inicio	28-May-18
	Fin	15-Jun-18
Revisión interna por parte de BID	Inicio	18-Jun-18
	Fin	29-Jun-18
Negociación legal con el país de los términos y condiciones del convenio	Inicio	2-Jul-18
	Fin	13-Jul-18

Nicaragua: Proceso propuesto para la preparación y aprobación de la operación de la IREM

Actividad		Fecha de ejecución
Asignación de fondos y aprobación del Presidente del BID	Inicio	16-Jul- 18
	Fin	20-Jul-18
Elegibilidad de la operación para ejecutarla	Inicio	23-Jul- 18
	Fin	19-Oct-18
Primer desembolso al país	Inicio	22-Oct-18
	Fin	26-Oct-18

Costa Rica: Proceso propuesto para la preparación y aprobación de la operación

Actividad	Fecha de ejecución	
Misión de preparación del proyecto: Definición del marco de desempeño, estrategias, intervenciones y plan de ejecución	Inicio	16-Abr-18
	Fin	27-Abr-18
Comentarios a la propuesta de proyecto por Comité Operativo: OPS, CHAI	Inicio	14-May-18
	Fin	18-May-18
Traducción de la propuesta de proyecto	Inicio	21-May-18
	Fin	1-Jun-18
Revisión y aprobación por donantes	Inicio	4-Jun-18
	Fin	22-Jun-18
Revisión interna por parte de BID	Inicio	25-Jun-18
	Fin	6-Jul-18
Negociación legal con el país de los términos y condiciones del convenio	Inicio	9-Jul-18
	Fin	20-Jul-18

Costa Rica: Proceso propuesto para la preparación y aprobación de la operación

Actividad		Fecha de ejecución
Asignación de fondos y aprobación del Presidente del BID	Inicio	23-Jul-18
	Fin	27-Jul-18
Elegibilidad de la operación para ejecutarla	Inicio	30-Jul-18
	Fin	26-Oct-18
Primer desembolso al país	Inicio	29-Oct-18
	Fin	2-Nov-18

Guatemala: Proceso propuesto para la preparación y aprobación de la operación

Actividad	Fecha de ejecución	
Misión de preparación del proyecto: Definición del marco de desempeño, estrategias, intervenciones y plan de ejecución	Inicio	24-Abr-18
	Fin	14-May-18
Comentarios a la propuesta de proyecto por Comité Operativo: OPS, CHAI	Inicio	29-May-18
	Fin	4-Jun-18
Traducción de la propuesta de proyecto	Inicio	5-Jun-18
	Fin	18-Jun-18
Revisión y aprobación por donantes	Inicio	19-Jun-18
	Fin	9-Jul-18
Revisión interna por parte de BID	Inicio	10-Jul-18
	Fin	23-Jul-18
Negociación legal con el país de los términos y condiciones del convenio	Inicio	24-Jul-18
	Fin	6-Ago-18

Guatemala: Proceso propuesto para la preparación y aprobación de la operación

Actividad		Fecha de ejecución
Asignación de fondos y aprobación del Presidente del BID	Inicio	7-Ago- 18
	Fin	13-Ago-!8
Elegibilidad de la operación para ejecutarla	Inicio	14-Ago-!8
	Fin	12-Nov-18
Primer desembolso al país	Inicio	13-Nov-18
	Fin	19-Nov-18

República Dominicana: Proceso propuesto para la preparación y aprobación de la operación

Actividad		Fecha de ejecución
Misión de preparación del proyecto: Definición del marco de desempeño, estrategias, intervenciones y plan de ejecución	Inicio	14-May-18
	Fin	1-Jun-18
Comentarios a la propuesta de proyecto por Comité Operativo: OPS, CHAI	Inicio	18-Jun-18
	Fin	22-Jun-18
Traducción de la propuesta de proyecto	Inicio	25-Jun-18
	Fin	6-Jul-18
Revisión y aprobación por donantes	Inicio	9-Jul-18
	Fin	27-Jul-18
Revisión interna por parte de BID	Inicio	30-Jul-18
	Fin	10-Ago-18
Negociación legal con el país de los términos y condiciones del convenio	Inicio	13-Ago-18
	Fin	24-Ago-18

República Dominicana: Proceso propuesto para la preparación y aprobación de la operación

Actividad		Fecha de ejecución
Asignación de fondos y aprobación del Presidente del BID	Inicio	27-Ago-18
	Fin	31-Ago-18
Elegibilidad de la operación para ejecutarla	Inicio	3-Sep-18
	Fin	30-Nov-18
Primer desembolso al país	Inicio	3-Dic-18
	Fin	7-Dic-18

Honduras: Proceso propuesto para la preparación y aprobación de la operación

Actividad		Fecha de ejecución
Misión de preparación del proyecto: Definición del marco de desempeño, estrategias, intervenciones y plan de ejecución	Inicio	28-May-18
	Fin	15-Jun-18
Comentarios a la propuesta de proyecto por Comité Operativo: OPS, CHAI	Inicio	2-Jul-18
	Fin	6-Jul-18
Traducción de la propuesta de proyecto	Inicio	9-Jul-18
	Fin	20-Jul-18
Revisión y aprobación por donantes	Inicio	23-Jul-18
	Fin	10-Ago-18
Revisión interna por parte de BID	Inicio	13-Ago-18
	Fin	24-Ago-18
Negociación legal con el país de los términos y condiciones del convenio	Inicio	27-Ago-18
	Fin	7-Sep-18

Honduras: Proceso propuesto para la preparación y aprobación de la operación

Actividad		Fecha de ejecución
Asignación de fondos y aprobación del Presidente del BID	Inicio	10-Sep- 18
	Fin	14-Sep- 18
Elegibilidad de la operación para ejecutarla	Inicio	17-Sep- 18
	Fin	14-Dic-18
Primer desembolso al país	Inicio	17-Dic-18
	Fin	21-Dic-18

Belize: Proceso propuesto para la preparación y aprobación de la operación

Actividad	Fecha de ejecución	
Misión de preparación del proyecto: Definición del marco de desempeño, estrategias, intervenciones y plan de ejecución	Inicio	11-Jun-18
	Fin	22-Jun-18
Comentarios a la propuesta de proyecto por Comité Operativo: OPS, CHAI	Inicio	7-Jul-18
	Fin	13-Jul-18
Traducción de la propuesta de proyecto	Inicio	16-Jul-18
	Fin	27-Jul-18
Revisión y aprobación por donantes	Inicio	30-Jul-18
	Fin	17-Ago-18
Revisión interna por parte de BID	Inicio	20-Ago-18
	Fin	31-Ago-18
Negociación legal con el país de los términos y condiciones del convenio	Inicio	3-Sep-18
	Fin	14-Sep-18

Belize: Proceso propuesto para la preparación y aprobación de la operación

Actividad		Fecha de ejecución
Asignación de fondos y aprobación del Presidente del BID	Inicio	17-Sep- 18
	Fin	21-Sep- 18
Elegibilidad de la operación para ejecutarla	Inicio	24-Sep- 18
	Fin	21-Dic-18
Primer desembolso al país	Inicio	24-Dic-18
	Fin	28-Dic-18

México: Proceso propuesto para la preparación y aprobación de la operación*

Actividad	Fecha de ejecución
Misión de preparación del proyecto: Definición del marco de desempeño, estrategias, intervenciones y plan de ejecución	Inicio 18-Jun-18
	Fin 6-Jul-18
Comentarios a la propuesta de proyecto por Comité Operativo: OPS, CHAI	Inicio 23-Jul-18
	Fin 27-Jul-18
Traducción de la propuesta de proyecto	Inicio 30-Jul-18
	Fin 10-Ago-18
Revisión y aprobación por donantes	Inicio 13-Ago-18
	Fin 31-Ago-18
Revisión interna por parte de BID	Inicio 3-Sep-18
	Fin 14-Sep-18
Negociación legal con el país de los términos y condiciones del convenio	Inicio 17-Sep-18
	Fin 28-Sep-18

*Decision de incorporación formal final pendiente

México: Proceso propuesto para la preparación y aprobación de la operación*

Actividad		Fecha de ejecución
Asignación de fondos y aprobación del Presidente del BID	Inicio	1-Oct-18
	Fin	5-Oct-18
Elegibilidad de la operación para ejecutarla	Inicio	8-Oct-18
	Fin	4-Ene-19
Primer desembolso al país	Inicio	7-Ene-19
	Fin	11-Ene-19

*Decision de incorporación formal final pendiente

Colombia: Proceso propuesto para la preparación y aprobación de la operación*

Actividad		Fecha de ejecución
Misión de preparación del proyecto: Definición del marco de desempeño, estrategias, intervenciones y plan de ejecución	Inicio	2-Jul-18
	Fin	20-Jul-18
Comentarios a la propuesta de proyecto por Comité Operativo: OPS, CHAI	Inicio	6-Ago-18
	Fin	10-Ago-18
Traducción de la propuesta de proyecto	Inicio	13-Ago-18
	Fin	24-Ago-18
Revisión y aprobación por donantes	Inicio	27-Ago-18
	Fin	14-Sep-18
Revisión interna por parte de BID	Inicio	17-Sep-18
	Fin	28-Sep-18
Negociación legal con el país de los términos y condiciones del convenio	Inicio	1-Oct-18
	Fin	12-Oct-18

*Decision de incorporación formal final pendiente

Colombia: Proceso propuesto para la preparación y aprobación de la operación*

Actividad		Fecha de ejecución
Asignación de fondos y aprobación del Presidente del BID	Inicio	15-Oct-18
	Fin	19-Oct-18
Elegibilidad de la operación para ejecutarla	Inicio	22-Oct-18
	Fin	18-Ene-19
Primer desembolso al país	Inicio	21-Ene-19
	Fin	25-Ene-19

*Decision de incorporación formal final pendiente