

## PLAN OPERATIVO MCR ABRIL 2013 A MARZO 2014

### Linea Estrategica 1: Autoridad Regional con liderazgo multisectorial

Resultado	1.1 COMISCA consolida su liderazgo en la promoción de una respuesta multisectorial frente al VIH sida con la asesoría técnica del MCR																																							
Acción	Actividades																			M e s e s												Costo								
Cód.	Detalle	Cód.	Detalle	Meta	Indicador	Responsable	Participan	Medio de Verificación	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Costo																			
1.1.1	Divulgación Agenda Regional de COMISCA en VIH																																							\$ 200.00
	1.1.1.2	Actualizar la Agenda Regional	Agenda unica de VIH	Divulgar la agenda unica	Presidente MCR	Miembros MCR	Agenda de VIH														\$ 200.00																			
1.1.2	Divulgación de las acciones estratégicas del MCR																																					\$ 57,500.00		
	1.1.2.1	Realizar reuniones virtuales y presenciales del MCR	Tres reuniones virtuales o presenciales realizadas	Actas de reuniones	Presidente MCR	Miembros MCR	Actas firmadas														\$ 56,000.00																			
	1.1.2.2	Diseñar la estrategia de comunicación del MCR para el posicionamiento del VIH al más alto nivel político y Sectorial	Estrategia diseñada (1)	Estrategia de comunicación del MCR	Miembros MCR	Miembros MCR	Documento de la Estrategia de Comunicación														\$ 1,500.00																			
1.1.3	Seguimiento a las resoluciones de COMISCA sobre VIH Sida																																					\$ 3,000.00		
	1.1.3.1	Recopilar y Monitorear cumplimiento de las resoluciones de COMISCA	Reporte trimestral al MCR	Herramienta de monitoreo de resoluciones del COMISCA y MCR actualizada	Presidente MCR	Miembros MCR, Secretaría de apoyo al MCR	Herramienta de Monitoreo														\$ 3,000.00																			
Resultado	1.2 Compromiso y Políticas favorables para la implementación del Plan Estratégico Regional de VIH sida en salud, educación, justicia, turismo, trabajo economía y otros sectores involucrados promovidos y acordados por las instancias de integración en la región																																							
Acción	Actividades																			M e s e s												Costo								
Cód.	Detalle	Cód.	Detalle	Meta	Indicador	Responsable	Participan	Medio de Verificación	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Costo																			
1.2.2	Promoción de la adopción de políticas positivas relacionadas a VIH en el lugar de trabajo por medio de las instancias de la integración regional.																																						\$ 6,000.00	
	1.2.2.1	Dar seguimiento a las actividades de promoción para la adopción de políticas sobre VIH en el lugar de trabajo por medio de las instancias de la integración regional.	Lineamientos regionales para la implementación de políticas positivas relacionadas al VIH en el lugar de trabajo aprobadas por el MCR y ratificadas por instancias regionales vinculadas al tema	Lineamientos Regionales aprobados	Titular de la Sub Comisión de Políticas MCR	Miembros MCR	Documento de Lineamientos Regionales para la implementación de políticas positivas relacionadas al VIH en el lugar de														\$ 6,000.00																			







**Línea Estratégica 5: Participación Estratégica de las Redes de la Sociedad Civil**

Resultado	5.1 Organizaciones que intervienen en la región y su ámbito de acción, involucradas en el diseño de políticas, planes y programas de alcance regional.																	M e s e s												Costo					
Acción	Actividades																																		
Cód.	Detalle	Cód.	Detalle	Meta	Indicador	Responsable	Participan	Medio de Verificación	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Costo														
5.1.1	Levantamiento de información diagnóstica sobre las redes Y ORGANIZACIONES que intervienen en la región y su ámbito de acción.																																		\$ 6,000.00
		5.1.1.1	Actualizar Herramienta de mapeo de actores regionales de la respuesta al VIH	Herramienta actualizada	Actualización realizada	Secretaría de apoyo al MCR	Miembros MCR	Herramienta de mapeo dinámico actualizado														\$ 6,000.00													
Resultado	5.2 Programa de cooperación técnica horizontal establecido, el cual permite el intercambio de conocimientos y experiencias entre los técnicos de países de la región.																	M e s e s												Costo					
Acción	Actividades																																		
Cód.	Detalle	Cód.	Detalle	Meta	Indicador	Responsable	Participan	Medio de Verificación	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Costo														
5.2.1	Sistematización y difusión de mejores prácticas																															\$ 3,000.00			
		5.2.1.1	Sistematización de mejores prácticas en la región en relación al VIH	Un documento de sistematización	Documento de sistematización presentado	Titular de la Sub Comisión de Recursos MCR	Miembros MCR	Documento de sistematización														\$ 3,000.00													
5.2.3	Identificación y articulación de esfuerzos de los observatorios de la respuesta al VIH (sida)																														\$ 6,000.00				
		5.2.3.1	Seguimiento a los eventos o noticias de interés regional a través de los observatorios de VIH regionales	Difundir acciones de los observatorios de la respuesta al VIH	Número de seguimientos realizados	Miembros MCR	Miembros MCR	Informe de seguimiento														\$ 6,000.00													

**Línea Estratégica 6: Armonización de prioridades Estratégicas de Cooperación Regional**

Resultado	6.1 Marco de negociación de cooperación técnica y financiera para VIH-Sida, basado en la identificación de las necesidades de asistencia.																	M e s e s												Costo			
Acción	Actividades																																
Cód.	Detalle	Cód.	Detalle	Meta	Indicador	Responsable	Participan	Medio de Verificación	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Costo												
6.1.1	Preparación de un análisis de las brechas programáticas y financieras en el ámbito regional																																\$ 300.00
		6.1.1.1	Armonización de las acciones de la cooperación para la optimización de recursos en la región	Todos los socios alinean sus acciones al PER	Número de socios en la Región que alinean sus acciones al PER y la Estrategia Regional de Sostenibilidad	Titular de la Sub Comisión de Recursos MCR	Miembros MCR	Planes de trabajo de los cooperantes alineados con el PER														\$ 300.00											
6.1.2	Elaboración de un plan de prioridades regionales de cooperación técnica y financiera para su negociación con las agencias de cooperación y con gobiernos de la región																														\$ 4,500.00		
		6.1.2.1	Definición de prioridades en base a evaluación de medio termino del PER	Definir prioridades que permitan reorientar las acciones de la respuesta regional en base a la evidencia	Prioridades definidas	Titular de la Sub Comisión de Recursos MCR	Miembros MCR	Actas y minutas de reuniones														\$ 4,500.00											
6.1.3	Promoción de la inclusión de las prioridades regionales en la estrategia de las agencias de cooperación																														\$ 6,000.00		
		6.1.3.1	Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos de las agencias de cooperación y donantes en el marco del PER y la estrategia regional de sostenibilidad.	Cumplimiento de compromisos de los socios para apoyar la implementación de las actividades estratégicas del MCR	Número de compromisos cumplidos	Titular de la Sub Comisión de Información Estratégica MCR	Miembros MCR	Reporte de seguimiento a acuerdos														\$ 6,000.00											
																					<b>\$ 634,560.00</b>												