

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MCR JUNIO 2014 A JUNIO 2015

Cod	Acciones	Plan al que pertenece	Medios de Verificación	Responsable		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
				Implementación	Seguimiento													
Objetivo 1: Fortalecer el liderazgo del MCR para el asesoramiento al COMISCA y el cumplimiento del compromiso con subvenciones del Fondo Mundial																		
1.1	Difusión de la agenda regional de COMISCA	PER Ampliado	Correos electronica, sitios web	Junta Directiva	Secretariado del MCR	X						X						
1.2	Divulgación de las acciones estratégicas del MCR	PER Ampliado	Correos electronicos, Pagina web y red social	Asistente de comunicaciones	Junta Directiva	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3	Seguimiento a las resoluciones de COMISCA y MCR	PER Ampliado	Informes semestrale	Junta Directiva	Secretariado del MCR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4	Actualizar el reglamento interno y elaboración de documentos de gobernanza	PER Ampliado	Documentos elaborados y actualizado	Junta Directiva	Secretariado del MCR	X	X	X	X	X	X	X						
1.5	Elaboración de un plan de prioridades regionales de cooperación técnica y financiera para su negociación con las agencias de cooperación y con gobiernos de la región	POA del MCR	Documento elaborado	Junta Directiva	Secretariado del MCR		X	X			X	X					X	X
1.6	Armonización de acciones de la cooperación para la optimización de recursos en la región	PER ampliado	Informe	Junta Directiva	Secretariado del MCR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7	Gestión de Recursos para la implementación de actividades plasmadas en los planes de trabajo del MCR	PER Ampliado	Oficios de la presidencia y correos electronicos	Junta Directiva	Comisión de recu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.8	Proceso de Elección de miembros titulares y suplentes por sectores representados en el MCR	Acuerdos reunion ordinaria MCR	Minutas y actas	Junta Directiva	Secretariado del MCR				X	X	X	X	X	X				
1.9	Realizar evaluación de desempeño del MCR con apoyo de un proveedor de asistencia técnica	Acuerdos reunion ordinaria MCR	Informe de evaluación	Junta Directiva	Secretariado del MCR					X	X	X						

Cod	Acciones	Plan al que pertenece	Medios de Verificación	Responsable		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
				Implementación	Seguimiento														
Objetivo 2: Asegurar el cumplimiento de los planes de trabajo en el tema de VIH																			
2.1	Preparar y desarrollar la ruta crítica para elaboración de la NC al ser aprobada las expresiones de interés de propuesta regional de VIH	PER modificado	Ruta crítica elaborada y desarrollada	Petit comité	Junta Directiva			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	Realizar reuniones de análisis de información estratégica	PER	Minuta e informe de análisis	Comisión de Información Estratégica	Junta Directiva						X				X				
2.3	Elaboración de planes o estrategias nacionales de consejería y testeo basado en el diagnóstico regional (países pendientes)	Estrategia regional de consejería	Planes elaborados	OPS	Comisión de Información Estratégica			X	X	X	X								
2.4	Divulgación regional y nacional de los planes o estrategias de consejería y testeo	Estrategia regional de consejería	Planes difundidos a través de medios electrónicos	MCR	Secretariado del MCR		X	X	X	X	X	X	X	X					
2.5	Seguimiento de los lineamientos de la disminución de la transmisión materno infantil	PER	Informe de seguimiento	OPS	Secretariado del MCR			X			X			X				X	
2.6	Monitoreo a la implementación de la Estrategia de Sostenibilidad del VIH	Plan de acción y monitoreo de la ES	Informes de seguimiento	Comisiones de trabajo	Secretariado del MCR			X			X			X				X	
2.7	Preparación y elaboración del PER costeadado para 2016	PER	Documento elaborado	Petit comité	Junta Directiva								X	X	X	X	X	X	X

Cod	Acciones	Plan al que pertenece	Medios de Verificación	Responsable		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
				Implementación	Seguimiento													
Objetivo 3: Asegurar el cumplimiento de los acuerdos de implementación de la EMMIE en la región																		
3.1	Incorporación de representantes de sociedad civil y cooperación de malaria en el MCR	Criterios de elegibilidad del FM	Minuta	Junta Directiva	Secretariado del MCR				X					X				
3.2	Elaboración de plan de supervisión de la subvención de malaria	Criterios de elegibilidad del FM	Plan elaborado	Comisión de Monitoreo Estratégico	Secretariado del MCR			X	X									
3.3	Monitoreo estratégico de la subvención	Desempeño del FM	Informe de monitoreo	Comisión de Monitoreo Estratégico	Secretariado del MCR					X			X			X		
3.4	Reuniones virtuales o presenciales con el RP en seguimiento a acuerdos	Desempeño del FM	Minutas	Junta Directiva	Secretariado del MCR	X	7 al 11, 31	29	30	31	28	X	X	X	X	X	X	X
3.5	Seguimiento a cumplimiento de requisitos previos de los países con fondos de arranque	Plan de trabajo de PSI	Informe de seguimiento	Receptor Principal	Junta directiva	X	X	X										
3.6	Desarrollo de taller regional sobre indicadores de malaria	Plan de trabajo de PSI	Informe de taller	Grupo de trabajo de malaria	Secretariado del MCR				X									
3.7	Elaboración de plan estratégico de malaria	Plan de trabajo de PSI	Plan estratégico	Grupo de trabajo de malaria	Junta Directiva						X							

Elaborado en Costa Rica 7-11 de Julio 2014