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I. INTRODUCCIÓN 
 

 
A partir del 1 de marzo de 2016, se da inicio al segundo año de ejecución de actividades 
del MCR enmarcadas en el acuerdo de financiación con el Fondo Mundial contra el sida, 
tuberculosis y malaria que es otorgado a través de la Secretaría de la Integración Social 
Centroamérica (SISCA), para apoyar las actividades de gobernanza del MCR y cumplir 
con su principal papel de Monitoreo Estratégico de la Subvención regional de 
Eliminación de la Malaria en Mesoamerica y la Isla Española (EMMIE). 
 
El MCR, al no tener personería jurídica, seleccionó a la Secretaría de la Integración 
Social Centroamericana (SISCA), para ser administrador de los fondos otorgados por el 
Fondo Mundial. Para la ejecución de estos fondos el MCR firmo una carta de 
entendimiento con la SISCA en marzo 2015, la cual fue ratificada por el nuevo Secretario 
General de la SISCA y el nuevo Presidente del MCR; el 29 de julio de 2016, donde 
detalla las funciones y responsabilidades de ambas partes. 
 
El presupuesto asignado y aprobado por el Fondo Mundial convenio RCMEMME – 
CFUND -1502 para el 1º de marzo 2016 al 28 de febrero de 2017 fue de US$ 141,718.00 
el cual se modificó a través de la firma de una carta de implementación firmada en junio 
2016 por un monto total de $ 189,719.00 + $ 1,000.00 del gasto comprometido de la 
auditoría externa del año 1.  Este aumento corresponde a la redistribución de los fondos 
remanentes del primer año de ejecución del acuerdo de financiamiento. 
 
Este informe complementa el Informe financiero emitido por el administrador de los 
fondos (SISCA), el cual incluye el detalle de la ejecución presupuestaria general y por 
rubros; además de proporcionar información sobre las actividades desarrolladas, 
incluyendo la participación de la sociedad civil en el monitoreo estratégico de la EMMIE 
y el cofinanciamiento recibido de otras fuentes. 
 
Al final del informe se describen los resultados obtenidos contra los objetivos previstos, 
basados en los indicadores de desempeño establecidos en el acuerdo de financiación. 
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II. RESUMEN DE EJECUCIÓN  
 
 

a) Ejecución presupuestaria al cierre anual (febrero 2017) 
 
 
A continuación, se resumen la ejecución presupuestaria de los fondos asignados para 
el año 2 del acuerdo de financiamiento RCM EMMIE-CFUND-1502 
 
 

Presupuesto Total Ejecutado Saldo Final Saldo en Banco 

$ 190,717.95 $ 172,569.85 $ 18,148.10 $ 18,133.11* 
*Hay una diferencia de $ 14.99 entre el saldo final y el saldo en la cuenta bancaria, debido a que se recibió 
esa cantidad de menos en el segundo desembolso del Fondo Mundial en noviembre 2016. 

 
 
Gráfico 1:  En base al monto ejecutado para el período del 1 de marzo 2016 al 28 de 
febrero de 2017, el porcentaje de ejecución alcanzado corresponde al 90.5%  
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b) Porcentaje de ejecución presupuestaria por rubros 
 
 

 
 
Según los gastos ejecutados al cierre anual en febrero 2017, la mayoría de rubros 
alcanzaron un porcentaje de ejecución mayor al 80%.   
 
Los rubros con baja ejecución corresponden al de materiales de comunicacion y 
costos indirectos. 
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c) Resumen de Gastos y actividades por rubro 
 

 

Salarios y bonificación Secretaria Técnica 29,666.66$      29,666.66$           -$               

Salarios y bonificación Asistente presidencia del MCR en 

Costa Rica  $       7,975.00 7,975.00$             -$               

Salarios y bonificaciones Asistente presidencia del MCR 

en Panamá  $       9,333.33 9,099.32$             234.01$          

Salarios y bonificación  Asistente administrativa  $       4,533.34 5,100.00$             (566.66)$         

Seguros médico y de vida personal del secretariado del 

MCR
 $       1,154.00 1,002.63$             151.37$          

Comisiones bancarias por transferencia de salario  $          300.00 94.00$                 206.00$          

Total RRHH 52,962.33$    52,937.61$         24.72$          

Impresiones  $       4,578.60 3,920.00$             658.60$          

Pagina web  $       6,145.90 -$                     6,145.90$       

Total Materiales de comunicación 10,724.50$    3,920.00$           6,804.50$     

Pago a la SISCA por gastos de infraestructura y soporte 

informático de la sede en El Salvador y respaldo de 

datos y soporte remoto del MCR en Panamá  $       3,216.12 
3,108.03$             108.09$          

Licencias y office  $          954.00 663.15$               290.85$          

Comisiones bancarias   120.00$               (120.00)$         

Total Planificación y administración 4,170.12$      3,891.18$           278.94$        

Pago a la SISCA por arrendamiento y funcionamiento de 

la oficina sede en El Salvador  $       3,540.00  $            3,540.00 -$               

Telefonia Movil 5,200.00$        $            1,490.38 3,709.62$       

Impresora multifuncional y mantenimiento 800.00$           $               575.00 225.00$          

Papelería y material de oficina  $       1,800.00  $            2,108.36 (308.36)$         

Servicios de courrier y comisiones  $          160.00  $                 85.19 74.81$            

Total de Costos Indirectos 11,500.00$    7,798.93$           3,701.07$     

Misiones a Centroamerica 18,750.00$      $32,994.95 (14,244.95)$    

Misiones a la Isla Española 19,000.00$       $            6,249.72 12,750.28$     

Traducciones 3,200.00$        $                      -   3,200.00$       

Total de Asistencia Técnica 40,950.00$    39,244.67$         1,705.33$     

Auditoria externa del año 1 1,000.00$       1,000.00$             -$               

Auditoria externa del año 2 1,000.00$       1,000.00$             -$               

Total Otros/Auditoria 2,000.00$      2,000.00$           -$              

Reunión plenaria del MCR, El Salvador 26 y 27 de mayo 2016 13,323.57$           

Reunión de traspaso de la presidencia, Costa Rica del 20 

al 22 de junio 2016 2,909.26$             

Reunión de Junta Directiva del MCR, República 

Dominicana 27 y 28 de octubre 2016 4,043.20$             

Reunión de Inducción, El Salvador, 24 de enero 2017 2,918.16$             

Reunión de Monitoreo y evaluación, Costa Rica, 21 y 22 

de febrero 2017 4,098.44$             

Subtotal reuniones MCR 28,832.00$    27,292.63$         1,539.37$     

3ra Reunion de la EMMIE en PAN 1,125.63$             

XXXIII Reunión de VIH del MCR en Costa Rica 4,498.40$             

Reunión de Información Estrategica en Panamá 516.63$               

Misión de recuperación de activos del MCR en Costa Rica 526.82$               

Reunion ordinaria del COMISCA en Honduras 1,073.21$             

Misión de Inducción y Planificación en Panamá 1,277.90$             

Misión de coordinación y monitoreo en El Salvador 1,997.74$             

Reunión de cooperarantes en Guatemala 5,291.91$             

Taller de Migración y salud en Costa Rica 222.40$               

Reunión con Viceministro de Nicaragua 1,109.75$             

Taller de Información estratégica de VIH en ELS 5,977.56$             

Reunión de COMISCA y visita a VICITS En GUT y NIC 1,949.41$             
Reunión de Comisiones Técnicas de COMISCA en Costa 

Rica 457.20$               

Reunión de Coordinacion en Guatemala 1,101.84$             

Reunión de Monitoreo y evaluación, Costa Rica 2,933.43$             

SubTotal  Otros/Viajes de mision 34,154.00$    30,059.83$         4,094.17$     

Overhead  (3%) 5,424.00$       5,424.00$             -$               

SubTotal Overhead 5,424.00$      5,424.00$           -$              

Total 190,716.95$  172,568.85$       18,148.10$   

Area de 

desempeño

Oversight

Oversight

Oversight

Oversight

Oversight

Alignment

Oversight

Capacity 

Building/gende

r

Overheads

Others

Meetings 

Training 

Workshops 

Consultations

28,832.00$      1,539.37$       

4,094.17$        $     34,154.00 

Alignment

Technical 

Assistance

Indirect Cost

Planning and 

administration

Communicatio

n materials

Human 

Resources

Saldo finalEjecutadoConcepto
Categoría de 

costo
Presupuestado

Others
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III. ACTIVIDADES SEGÚN CATEGORÍA DE GASTO 
 

CATEGORIA DE GASTO Human Resources 

ÁREA DE DESEMPEÑO Oversight 

PRESUPUESTADO $ 52,962.33 

SALDO FINAL $ 52,937.61 

REMANENTE $ 24.72 

RAZÓN DE LA VARIANZA Ahorro por el pago de primas de seguro médico y de vida 
del personal del secretariado del MCR. También hubo 
ahorro en costo total de las comisiones bancarias. 

 
CONCEPTO DE GASTO: 
El Secretariado del MCR estuvo conformado por 3 puestos claves, con los cargos y 
funciones siguientes: 
 

Cargo Secretaria Técnica  *Asistente de la 
presidencia  

**Asistente 
administrativa 

Responsable Rosibel Cruz Olga López/ 
Delia Cedeño 

Maura Veronica 
Erazo 

Período de 
contratación 

1 de marzo 2016 a 28 
febrero 2017 

Del 1 marzo 2016 al 
30 de junio 2016/ 
 
Del 08 de julio 2016 a 
28 de febrero 2017 

16 de mayo 2016 
a 28 de febrero 
2017 

Funciones Conducir la labor 
administrativa, 
financiera del MCR en 
conjunto con la SISCA. 
-Coordinar con la 
encargada de compras 
de la SISCA, las 
compras de bienes, 
equipo y contratación de 
servicios, atendiendo 
los lineamientos 
estipulados tanto en el 
Manual de 
Adquisiciones y 
Contrataciones, como 
en el Manual de 
Administración y 
Finanzas de la SISCA. 
- Elaborar el programa 
operativo anual. y 
proponerlo al MCR, 
para su aprobación. 
- Responsable de 
presentar los informes 
técnicos y financieros 
trimestrales sobre los 

-Contribuir en la 
información técnica 
que El MCR genera, 
para mantener a los 
miembros del MCR, 
SE-COMISCA y otros 
actores, actualizados 
sobre los temas que 
esta lleva. 
-Realizar las 
gestiones 
secretariales que la 
Presidencia de El 
MCR le encomiende. 
-Apoyar a la 
Presidencia de El 
MCR, en las acciones 
técnica que esta le 
encomiende para 
garantizar los 
procesos de El MCR. 
- Colaborar en la 
difusión de la 
información de los 
temas que lleva El 
MCR, ante COMISCA 
y el público de interés 

-Realizar los 
procesos de 
adquisición, 
requerimiento de 
fondos, solicitud 
de anticipos, 
liquidaciones y 
otros.   
-Esta persona 
tendrá el acceso al 
SIAF de la SISCA 
para ingresar los 
procesos de 
solicitud de fondos 
del MCR.   
-Apoyará en la 
preparación de 
expedientes 
administrativos 
para la adquisición 
de bienes y 
servicios 
requeridos en el 
área de 
coordinación 
interinstitucional y 
gestión de 
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avances y acciones del 
plan de trabajo anual 
para revisión y 
aprobación por el MCR. 
- Elaborar anualmente 
la memoria de 
actividades 
desarrolladas en 
conjunto con la Junta 
directiva del MCR y 
asistente de la 
presidencia. 
- Mantendrá una 
comunicación constante 
y coordinación directa 
con la Presidencia del 
MCR para las acciones 
que desarrolle. 
- Gestionar recursos 
para el financiamiento 
de la Secretaría de 
Apoyo Técnico y 
actividades del MCR, 
por parte de los diversos 
organismos y 
organizaciones de 
cooperación multilateral 
y bilaterales presentes o 
que tengan interés en 
dar apoyo en la región.  
-Coordinar la 
elaboración de los 
procedimientos para 
analizar, evaluar y 
aprobar las iniciativas 
de financiamientos y los 
Proyectos. 
- Elaborar y proponer 
planes y proyectos para 
el fortalecimiento de la 
SAT. 
- Asistir, con voz, pero 
sin voto a todas las 
reuniones del MCR, 
además de apoyar la 
implementación de los 
acuerdos del MCR, 
siguiendo las 
instrucciones de la 
Presidencia del MCR. 

a través de la 
actualización de la 
página web del MCR y 
otros medios. 
- Apoyar la logística 
de reuniones 
presenciales y 
virtuales del MCR. 
- Asistir a las 
diferentes reuniones 
de trabajo y elaborar 
la documentación que 
sea requerida 
(elaboración de 
agendas de trabajo, 
ayuda a memoria, 
presentaciones entre 
otros). 
-Apoyar la 
implementación de la 
Estrategia de 
comunicaciones del 
MCR. 
-Apoyar a la 
presidencia del MCR 
en la preparación y 
presentación de los 
informes que se 
requieran sobre el 
funcionamiento y 
avances de El MCR 
- Estar disponible para 
cualquier otra tarea 
designada por la 
presidencia de El 
MCR 

conocimiento de la 
SISCA/MCR. 
-Apoyará en la 
organización y 
cumplimiento de 
requerimientos 
logísticos de 
reuniones, 
talleres, 
seminarios y 
actividades 
similares 
realizados por el 
MCR, de acuerdo 
a los manuales 
administrativos 
financieros de la 
SISCA. 
-Apoyará en la 
liquidación de 
gastos de 
reuniones, 
talleres, 
seminarios y 
actividades 
similares 
realizados por el 
MCR. 
-Apoyará a la 
Secretaria técnica 
del MCR en la 
elaboración de 
reporte de 
avances de gastos 
trimestrales para 
presentar al MCR. 

País sede El Salvador Costa Rica/ 
Panamá 

El Salvador 
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*Para los puestos de Asistente de la presidencia del MCR, se contó con la contrapartida 
en especies de los Ministerios de Salud de Costa Rica y Panamá, quienes 
proporcionaron a las personas contratadas, la infraestructura e insumos de trabajo. 
 
**El puesto de asistente administrativa fue compartido con la SISCA, quienes 
contribuyeron con la infraestructura, soporte informático, equipo e insumos de trabajo 
para este recurso. 
La contratación de este recurso fue aprobada por el Fondo Mundial en mayo del 2016. 
 
 

CATEGORIA DE GASTO Communication Materials 

ÁREA DE DESEMPEÑO Alignment 

PRESUPUESTADO $ 10,724.50 

EJECUTADO $ 3,920.00 

SALDO FINAL $ 6,804.50 

RAZÓN DE LA VARIANZA Ahorro en la contratación de consultoría para el rediseño de 
la página web del MCR, la cual fue cubierta por 
USAID/PASCA LMG. 

 
CONCEPTO DE GASTOS: 

1. Impresión de boletines semestrales para entregar al Consejo de Ministros de 
Salud de Centroamérica y República Dominicana. 

2. Impresión de tarjetas de presentación para la presidencia del MCR, secretaria 
técnica y asistente de la presidencia. 

3. Agendas informativas permanentes del MCR, para entregar a miembros del 
MCR y socios estratégicos como parte del proceso de inducción.   

4. Folders con logo del MCR, utilizados en las diferentes actividades presenciales. 
 
 

CATEGORIA DE GASTO Planning and Administration 

ÁREA DE DESEMPEÑO Oversight 

PRESUPUESTADO $ 4,170.12 

EJECUTADO $ 3,891.18 

SALDO FINAL $ 278.94 

 
RAZÓN DE LA VARIANZA 

Ahorro en costo final de licencias para computadoras 
utilizadas por el secretariado del MCR. 
Se ahorró una cuota mensual de soporte remoto de la 
SISCA para la asistente de la presidencia del MCR en 
Panamá, que inició un mes posterior a lo programado. 

 
CONCEPTO DE GASTOS: 
 

1. Pago a la SISCA por soporte informático para personal del MCR, en la oficina 
sede de El Salvador y Panamá. 

2. Renovación de licencias business, antivirus, office, respaldo de datos remoto 
para asistente de la presidencia del MCR. 

3. Comisiones bancarias. 
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CATEGORIA DE GASTO Indirect Cost 

ÁREA DE DESEMPEÑO Oversight 

PRESUPUESTADO $ 11,500.00 

EJECUTADO $ 7,798.93 

SALDO FINAL 3,701.07 

RAZÓN DE LA VARIANZA Ahorro en la compra de 2 aparatos telefónicos, 1 impresora 
y cuotas mensuales de telefonía móvil. 

 
CONCEPTO DE GASTOS: 

▪ Pago a la SISCA por arrendamiento y funcionamiento de oficina sede en El 
Salvador. 

▪ Compra de 2 teléfonos celulares, para uso de la Secretaria Técnica y Asistente 
de la presidencia del MCR y pago de cuotas mensuales de consumo. 

▪ Compra de una impresora multifuncional Hp y tintas. 
▪ Compra de materiales de oficina, papelería, etc 
▪ Envíos de correspondencia a Ginebra para el Fondo Mundial. 

 
 

CATEGORIA DE GASTO Technical Assistance 

ÁREA DE DESEMPEÑO Oversight 

PRESUPUESTADO $ 40,950.00 

EJECUTADO $ 39,244.67 

SALDO FINAL $ 1,705.33 

RAZÓN DE LA VARIANZA  Ahorro en costos de traducción simultánea y participación 
de miembros de la comisión de monitoreo estratégico en 
las visitas de campo, quienes realizaron las visitas en sus 
países sedes o asumieron el costo de su movilización. 
Para la optimización de estos recursos, se programaron 
otras actividades presenciales con actores claves 
relacionados al monitoreo estratégico de la EMMIE. 

 
Actividades desarrolladas: 
 

1. Reunion Monitoreo Estratégico en El Salvador 11 al 12 de agosto de 2016: 
Gastos de movilización de 2 miembros de la comisión de monitoreo estratégico 
y alimentación de la reunión. 

 
2. Visita de Monitoreo estratégico en Guatemala del 6 al 9 de septiembre 2016: 

Gastos de movilización de 1 miembro de la comisión de monitoreo estratégico, 
Secretaria Técnica del MCR y alimentación para representante de la liga regional 
de la sociedad civil contra la malaria en Guatemala. 

 
3. Visita de Monitoreo estratégico en Honduras del 13 al 14 de septiembre de 2016: 

Gastos de movilización de la Secretaria Técnica del MCR y alimentación para la 
reunión. Contrapartida de Visión Mundial y CDC para la participación de 2 
miembros del MCR con sede en Honduras en esta actividad. 

 
4. Visita de Monitoreo estratégico en Costa Rica el 13 de octubre de 2016: Gastos 

de movilización de 2 miembros de la comisión de monitoreo estratégico y una 
representante de la Liga regional de la sociedad civil contra la malaria con sede 
en Costa Rica. 
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5. Visita de Monitoreo estratégico en Panamá el 5 de octubre de 2016: Gastos de 
participación del representante de la liga regional de la sociedad civil contra la 
malaria con sede en Panamá.  Contrapartida de USAID para la participación de 
1 miembro de la comisión de monitoreo estratégico, en esta actividad. 

 
Las visitas de Monitoreo Estratégico a El Salvador y Nicaragua no tuvo gastos, 
ya que fue realizada por miembros de la comisión de monitoreo estratégico y 
representantes de la sociedad civil, con sede en esos países. 

 
6. Reunión de monitoreo del MCR con representantes de las secretarías de los 

MCP´s de la región, realizada en El Salvador el 25 de noviembre de 2016: Gastos 
de movilización de un representante de Belize, Guatemala, Honduras, Costa 
Rica, Panamá y República Dominicana.  Movilización del presidente del MCR y 
asistente de la presidencia, además de alimentación y papelería para la reunión. 
Para el desarrollo de esta reunión se contó con el aval del Fondo Mundial. 

 
7. 4ta Reunión de la EMMIE, realizada del 1 al 3 de febrero de 2017 en Costa Rica 

Gastos de participación de representantes de sociedad civil contra la malaria Los 
de El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, 
República Dominicana y Haití.  También se incluyeron los gastos de participación 
del presidente, secretariado del MCR y SE-COMISCA.  
 
El costo total de participación de representantes de sociedad civil en actividades 
de monitoreo estratégico, fue de: $ 27,722.78 

 
 

CATEGORIA DE GASTO Others/external Audit 

ÁREA DE DESEMPEÑO Oversight 

PRESUPUESTADO $ 2,000.00 

EJECUTADO $ 2,000.00 

SALDO FINAL $ 0 

RAZÓN DE LA VARIANZA - 

 
CONCEPTO DE GASTO: 

• Pago a Elías y Asociados por la Auditoria Externa para el período de marzo 2015 
a febrero 2016. 

• Gasto comprometido para el pago a Elías y Asociados por la Auditoria Externa 
para el período de marzo 2016 a febrero 2017. 

 

CATEGORIA DE GASTO Meetings Training Workshops consultations/RCM Meetings 

ÁREA DE DESEMPEÑO Oversight 

PRESUPUESTADO $ 28,832.00 

EJECUTADO $ 27,292.63 

SALDO FINAL $ 1,539.37 

RAZÓN DE LA VARIANZA Ahorro en traducción simultánea y gastos de movilización 
de miembros del MCR a algunas reuniones. 

 
Actividades desarrolladas: 

1. Reunión plenaria del MCR, realizada en El Salvador el 26 y 27 de mayo 2016: 
Movilización de miembros o representantes del MCR de Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Se incluye movilización se 
asistente de la presidencia del MCR y representante de la empresa privada.  



 
 
 
 
 

INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS PERÍODO MARZO 2016 A FEBRERO 2017 12 

 

También incluye el gasto de alimentación, papelería y audiovisuales para el 
desarrollo de la reunión. 

 
2. Reunión de traspaso de la presidencia del MCR en Costa Rica del 20 al 22 de 

junio de 2016: Gastos de movilización del electo presidente y secretaria de la 
junta directiva del MCR y secretaria técnica del MCR.  

 
3. Reunión de Junta Directiva del MCR en República Dominicana el 26 y 27 de 

octubre de 2016: Gastos de movilización de miembros de la junta directiva, 
secretariado del MCR y gastos de alimentación e insumos para la reunión. 

 
4. Reunión de Inducción a miembros del MCR en El Salvador el 24 de enero 2017: 

Gastos de movilización del presidente y asistente de la presidencia del MCR, 
alimentación y papelería del evento. 

 
5. Reunión de monitoreo y evaluación del MCR en Costa Rica, el 21 y 22 de febrero 

de 2017: Gastos de movilización de presidencia, vicepresidencia de VIH y 
secretaria de la junta directiva del MCR, también incluye gastos de movilización 
de secretaria técnica y asistente de la presidencia del MCR, alimentación e 
insumos para la reunión. 

 
 

CATEGORIA DE GASTO Others/Mision travels  

ÁREA DE DESEMPEÑO Oversight 

PRESUPUESTADO $ 34,155.00 

EJECUTADO $ 30,060.00 

SALDO FINAL $ 4,095.00 

 
RAZÓN DE LA VARIANZA 

Ahorro en costos de boleto aéreo, viáticos relacionados a 
los viajes realizados. 
Se redujo el número de viajes ejecutados ya que se 
aprovechó las reuniones presenciales ya programadas 
para abordar varios temas de seguimiento a los acuerdos 
del MCR. 

 

CONCEPTO DE GASTO: 
1. 3ra Reunión de la EMMIE en Panamá, del 14 al 16 de marzo 2016: Gastos de 

movilización y participación de la Secretaria Técnica del MCR. 
 

2. XXXIII Reunion del grupo de VIH del MCR en Costa Rica del 29 al 31 de marzo 
de 2016: Gastos de movilización de representantes de los países no financiados 
por agencias de cooperación. Ej Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, 
SE-COMISCA.  

3. Para el desarrollo de esta actividad se contó la contrapartida financiera y técnica 
de USAID/PASCA LMG. 

 
4. Reunión ordinaria de COMISCA en Honduras el 28 y 29 de junio 2016: Gastos 

de movilización del presidente del MCR, para presenta el informe semestral del 
MCR. 

 
5. Misión de inducción y planificación en Panamá del 26 al 29 de julio 2016: Gastos 

de movilización de la secretaria técnica del MCR para dar la inducción a la nueva 
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asistente de la presidencia del MCR y planificar las actividades de seguimiento 
con el nuevo presidente del MCR. 

 
6. Misión de coordinación y monitoreo en El Salvador, del 10 al 12 de agosto 2016: 

Gastos de movilización del presidente y asistente de la presidencia del MCR. 
 

7. Reunión de cooperantes en Guatemala del 16 y 17 de agosto 2016: Gastos de 
movilización del presidente, vicepresidente de VIH y secretariado del MCR. 

 
8. Taller de Migración y salud en Costa Rica del 28 al 29 de septiembre 2016: 

Gastos complementarios de participación del Vicepresidente de VIH y Secretaria 
Técnica del MCR.  Los gastos generales de la participación de los dos 
representantes del MCR fue cubierta por la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM). 

 
9. Reunión con Viceministro de Salud en Nicaragua el 19 de octubre 2016: Gastos 

de movilización del presidente del MCR. 
 

10. Taller de Información Estrategia de VIH realizado en El Salvador, del 16 al 17 de 
noviembre 2016: Gastos de movilización de representantes de los países no 
financiados por agencias de cooperación e incluye a República Dominicana, 
Belize y Nicaragua. El MCR se asegura que en la toma de decisiones participen 
todos los países. 

 
Para el desarrollo de esta actividad se contó la contrapartida financiera y técnica 
de USAID/PASCA LMG y OPS/OMS. 

 
11. Reunión de COMISCA y visita a Clínicas VICITS en Guatemala y Nicaragua del 

3 al 8 de diciembre 2016: Gastos de movilización y participación de la 
presidencia del MCR. 

 
12. Reunión de comisiones técnicas de COMISCA en Costa Rica el 26 de enero 

2017: Gastos de movilización del presidente del MCR. 
 

13. Misión de coordinación en Guatemala el 13 de febrero 2017: Gastos de 
movilización de la presidencia del MCR para coordinar actividades del MCR con 
agencias de cooperación y empresa privada. 

 
14. Reunión de Monitoreo y evaluación en Costa Rica del 21 al 22 de febrero 2017: 

Gastos de movilización de la Secretaria Técnica del MCR y representante de la 
SE-COMISCA.  

 

CATEGORIA DE GASTO Overhead 

ÁREA DE DESEMPEÑO Alignment 

PRESUPUESTADO $ 5,424.00 

EJECUTADO $ 5,424.00 

SALDO FINAL -- 

RAZÓN DE LA VARIANZA N/A 

 
CONCEPTO DE GASTO: 
El Overhead cobrado por la SISCA para el convenio con el MCR fue del 3% del total del 
presupuesto.
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IV. COFINANCIAMIENTO 
El MCR contó con el apoyo técnico y financiero de los socios de la cooperación internacional, para implementar sus planes de 
trabajo.   
 
A continuación, se describen los conceptos y montos de contrapartida financiera o en asistencia técnica recibida por el MCR 
durante el año 2016. 
 

 
 
 

Categoría de costos Descripción SISCA

Ministerio de 

Salud de 

Costa Rica

Ministerio de 

Salud de 

Panamá

USAID/PASCA 

LMG
OPS/OMS USAID CDC

Visión 

Mundial

Federación 

Red 

Nicasalud

REDCA/SE-

COMISCA

Human Resources Bonificacion y seguro Asistente administrativa, compartida a medio tiempo  $   1,300.00 

Communication 

materials
Página web del MCR, Sala elluminate del MCR  $    4,628.63 

Planning and 

administration

Soporte informático (Asistente administrativa en El Salvador, Costa Rica y 

Panamá)
 $   1,959.50  $     783.80  $  1,567.60 

Indirect Cost
Arrendamiento y funcionamiento de la oficina de la Asistente administrativa 

en El Salvador  y 2 asistentes de la presidencia en Costa Rica y Panamá
 $   2,950.00  $  1,180.00  $  2,360.00 

Nota Conceptual de VIH al FM (parcial); Estrategia de Sostenibilidad; Plan 

Estratégico Regional; POA; información estratégica; 
 $  52,622.01 

Visita de Monitoreo Estratégico en Honduras  $  1,138.00  $  1,138.00 

Visita de Monitoreo Estratégico en Panamá  $  1,190.00 

Visita de Monitoreo Estratégico en Nicaragua  $  1,138.00 

Visita de Monitoreo Estratégico en El Salvador  $  2,276.00 

Asistencia Técnica al MCR, para el reporte de misiones de verificación de 

malaria
 $       10,900.00 

Visita de evaluación de EMMIE en GUT, ELS, HON, RD y BZ  $       25,000.00 

Apoyo financiero para desarrollo de reuniones de trabajo, anuales y 

ordinarias del MCR: Enero (El Salvador); Marzo (Costa Rica); Junio (Costa 

Rica), Agosto (Guatemala), Noviembre (El Salvador)

 $  36,952.72 

Movilización de participantes a Reuniones de trabajo de VIH, Información 

Estratégica regional
 $       84,700.00 

Participación y asistencia técnica de OPS en la 4ta Reunión de EMMIE  $        1,138.00 

Participación y asistencia técnica de OPS en las reuniones de VIH del MCR  $        7,000.00 

Others/Viajes 1 Participación en Reunión regional de Malaria-EEUU  $  2,662.00 

 $ 6,209.50  $ 1,963.80  $ 3,927.60  $94,203.36  $   128,738.00  $ 3,852.00  $ 1,138.00  $ 1,138.00  $ 1,138.00  $2,276.00 

Fuente de Cofinanciamiento

TOTALES

Technical Assistance

Meetings Training 

Workshops 

Consultations

TOTAL GENERAL DE COFINANCIAMIENTO ANUAL  $            244,584.26 

Los calculos de costo de visitas de monitoreo estratégico, asi como la contrapartida de los Ministerios de Salud, fue calculada en base a las tarifas de la SISCA
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V. MARCO DE DESEMPEÑO 
 
Según lo establecido en el acuerdo de financiamiento RCMEMMIE-CFUND-1502, a 
continuación, se presenta el resumen de cumplimiento de los indicadores de 
desempeño. 

 
Indicador % de 

cumplimiento 
requerido 

% de 
cumplimiento 

alcanzado 

Comentario 

1- % de actividades de 
supervisión previstas, 
completadas con la 
participación de todos 
los sectores 
 

 
 

100 

 
 

81 

Anexo 1:  Informe de 
cumplimiento del Plan de 
monitoreo Estratégico del MCR 
 

2- % de miembros del 
MCR capacitados en su 
rol como miembros en 
los 24 meses anteriores 
 

 
100 

 
58 

Anexo 2: Resumen de 
Miembros del MCR 
capacitados 

 

REFERENCIAS 
 
INDICADOR 1: Plan de Monitoreo Estratégico del MCR 
 
 
INDICADOR 2: Actividades de Inducción realizadas en los últimos 24 meses 
 

a) Reunión Ordinaria del MCR, 13 de mayo 2015 
Agenda 
Directorio de participantes 
 

b) Reunión Plenaria del Grupo Técnico de VIH, 25 de noviembre 2015 
Agenda 
Lista de asistencia  
 

c) XXXIV Reunión plenaria del MCR, 27 de mayo 2016 
Agenda 
Lista de asistencia 
 

d) Reunión 24 de enero 2017 
Agenda  
Lista de asistencia 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.mcr-comisca.org/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/Plan%20de%20Monitoreo%20Estrategico%20MCR%20ago%202016.pdf
http://www.mcr-comisca.org/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/1_%20Agenda%20%20Reunion%20Ordinaria%20MCR%20120515%20rev(2).pdf
http://www.mcr-comisca.org/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/DIRECTORIO%20PARTICIPANTES%20REUNION%20MCR%202015.pdf
http://www.mcr-comisca.org/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/1_%20Agenda%20final%20reunion%20VIH%20nov.pdf
http://www.mcr-comisca.org/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/Lista%20de%20asistencia%20reuni%C3%B3n%20VIH%20nov.pdf
http://www.mcr-comisca.org/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/Agenda%20Final%20MCR%20270516.pdf
http://www.mcr-comisca.org/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/Listados%20del%20d%C3%ADa%2027%20de%20mayo.pdf
http://www.mcr-comisca.org/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/AGENDA%20Induccion%20ELS.pdf
http://www.mcr-comisca.org/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/Listado%20de%20Participantes%20Reuni%C3%B3n%2024%20enero%20ELS.pdf
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ANEXO 1: REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MONITOREO 
ESTRATÉGICO DEL MCR 
 

 
 
 
En base a las 16 actividades planificadas en el plan de Monitoreo Estratégico, se 
cumplieron 13, logrando alcanzar el 81% de cumplimiento en el Plan de Trabajo en el 
período de reporte. 
 
 
 
 

AREA DE 

MONITOREO

ACTIVIDADES A REALIZAR Descripción Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Revisión de formato de encuesta 

de opinión a pasar en la reunión de 

malaria

El RP enviará el formato para rev isión

X √

Se recibió un formato por parte de PSI/PASMO, el cual se adapto según lo requerido por la comisión

Análisis del consolidado de 

Encuesta de opinión sobre 

desempeño del RP en la reunión 

de malaria

Se consolidará una encuesta de opinión sobre 

el desarrollo de la reunión del grupo técnico de 

malaria programada en el segundo semestre 

de 2016

X

La encuesta fue hecha en la 4ta Reunión de la EMMIE en febrero 2017 y los resultados serán rev isados 

en la Reunión de Monitoreo Estratégico programada para el mes de abril 2017

Reuniones de análisis de 

información

Se programarán reuniones v irtuales o 

presenciales a fin de dar seguimiento a los 

procesos derivados de los acuerdos y 

recomendaciones de la comisión

√ √ √ √ X X

Las reuniones realizadas fueron las siguientes: 

Reunión de Monitoreo estratégico: EL Salvador, 11 y  12 agosto 2016

Reunión v irtual de ME: 25 agosto 2016

Reunión con secretarías técnicas de los MCP´s, El Salvador 25 de noviembre 2016.

4ta Reunión de la EMMIE, Costa Rica del 1 al 3 de febrero 2017

Entre los participantes de estas reuniones estuv ieron los miembros de la Comisión de Monitoreo 

Estratégico, Sociedad civ il, SE-COMISCA, miembros del CAE y socios estratégicos.

Tambien se sostuv ieron reuniones mensuales con el RP a fin de dar seguimiento a las activ idades 

programadas y solicitar la informacion requerida para analisis.

Recepción y análisis de Informe 

de segunda verificacion de casos 

de malaria 2015

El RP enviará al MCR el informe de la 

segunda verificación de malaria de datos 2015 √ X √

El informe de verificación de casos de malaria 2015 de los países v isitados en 2016 fue recibido a 

principios de 2017 y se rev isarán el la reunión de Monitoreo estratégico de abril. Aun no se ha recibido el 

informe de los paises v isitados en el 2017.

Revisión de informes trimestrales, 

semestrales y  anual del RP

El RP enviará de manera periódica informes 

de desempeño de la subvencion según sea 

requerido por la comisión y /o copia de los PU 

y PUDR

25 √ √ X

En mayo y agosto 2016 se rev isó los informes del RP.

El 3 de marzo de  2017 fue recibido el PUDR del RP, el cual se rev isará en la reunión de ME de abril

Guatemala

6

La reunión se realizó con la participación de representantes de diferentes áreas del Ministerio de Salud, 

Sociedad civ il, Secretaria Técnica del MCR y Oscar Morales como representante de la comisión de 

monitoreo estratégico

Honduras
14

La v isita se realizó con representantes de las diferentes áreas de la secretaría de salud y acompañó la 

v isita la secretaria técnica del MCP de Honduras.  La reunión fue dirigida por Ramón Soto (Visión Mundial) 

en representación de la comisión de ME y participó tambien CDC y la secretaria Técnica del MCR. El Salvador

30

La reunión se realizó con representantes de la UCP del MINSAL, punto focal de malaria y  medicos 

encargados.  Los responsables de la v isita fueron Otoniel Ramirez y  Oscar Morales en representación de 

la comisión y  fueron acompañados por sociedad civ il y  secretaria técnica del MCR

Panamá

5

La reunión se realizó con representantes de las diferentes areas relacionadas a la subvención de malaria.  

La v isita estuvo a cargo de Lucrecia Castillo en representación de la comisión de ME y fue acompañada 

por sociedad civ il y  la asistente de la presidencia del MCR

Costa Rica

30

La reunión se realizó con representantes de las diferentes áreas del MINSA, relacionadas a malaria. Los 

responsables de la v isita fueron Otoniel Ramirez y  Oscar Morales en representación de la comisión y  

fueron acompañados por sociedad civ il

Nicaragua

21

La reunión se realizó con representantes de las diferentes áreas del MINSA, relacionadas a malaria. La 

responsable de la v isita fue Naxalia Zamora en representación de la comisión y  fue acompañada por 

sociedad civ il

República Dominicana
6

No realizó esta activ idad debido a que la programación interfirió con el tiempo de la v isita de verificación de 

OPS

Haití
5 o 7

No se realizó esta activ idad debido a que se otorgó una extensión a Haití para la implementación de 

activ idades

Belize
26-29 

No realizó esta activ idad debido a que la programación interfirió con el tiempo de la v isita de verificación de 

OPS

Presentacion de Informes de 

Monitoreo Estratégico

El MCR a través de la presidencia y  el 

secretariado compartirá periódicamente con el 

FM, RP, SE-COMISCA los informes de 

rev isión de la comisión

X √ X X

Posterior al análisis de la información, PSI, FM, SE-COMISCA y OPS fueron notificados de las 

recomendaciones y decisiones tomadas por el MCR

Adquisiciones

Plan de compras (adquisición 

Pruebas rapidas, Insumos y 

consultorias del RP)

El RP enviará a la comisión el Plan de 

compras de la subveción y un reporte de 

cumplimiento del mismo

X √

El 21 de febrero 2017, fue recibido el detalle de compras efectuadas por PASMO/PSI o por los sub 

receptores directamente en el periodo agosto 2016 – julio 2017. 

Resultados

2016 2017

Resultados

Implementacion

El objetivo de las v isitas será obtener 

información clave de los implementadores 

para conocer el grado de avance por país 

hacia la elimininación, basado en el 

seguimiento a las recomendaciones de las 

verificaciones

Visitas de Monitoreo Estratégico por Pais
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ANEXO 2: MIEMBROS DEL MCR CAPACITADOS EN SU ROL EN LOS ULTIMOS 24 
MESES 
 
En base a la última membresía del MCR reportada al Fondo Mundial en 2017, los 
miembros capacitados fueron los siguientes 
 
 

No. Titulo Apellido Nombre Sexo 
Nacionalidad 

Principal 

Fecha de 
Ingreso al 
MCR (DD-
MM-AA) 

Rol del 
MCR 

Sesiones de 
induccion en las 

que ha participado 

1 Mr Bautista Kim Male Belize 12/08/2013 Member   

2 Mr. Chan Orlando Male Belize 18/03/2014 Alternate   

3 Dr. Manzanero Marvin Male Belize 01/01/2016 Member 
25 de noviembre 

2015 

4 Mrs. Perez Lorna Female Belize 02/01/2013 Alternate   

5 Mrs. 
Acuña 

Navarro 
Alejandra Female Costarricense 04/03/2011 Member 

25 de noviembre 
2015 

6 Dr. 
Garcés 

Fernandez 
José Luis Male Costa Rica 12/08/2013 Member 

13 de mayo 2015 

7 Dr. Feliz Báez Luis Ernesto Male 
Dominican 
Republic 

01/12/2008 Member 
13 de mayo 2015 

8 Dr. 
Ledesma 

Baez 
Jose Amilcar Male 

Dominican 
Republic 

08/07/2015 Alternate 
25 noviembre 2015 
27 de mayo 2016 

9 Dr. 
Mercedes 

Rivera 
Luz Altagracia Female 

Dominican 
Republic 

01/09/2014 Vice Chair 
27 de mayo 2016 

10 Dr.  Ureña Tatis 
Keyla 

Eliasmar  
Female Dominicana 08/07/2015 alterno   

11 Dr. Aleman Jaime Enrique Male El Salvador 12/08/2013 Member 

13 de mayo 2015, 
27 mayo 2016 
24 enero 2017 

12 Mr. 
Gonzalez 
Palacios 

Jose Alfonso Male El Salvador 01/01/2016 Alternate   

13 Dr. Nieto Gomez Ana Isabel Female El Salvador 05/10/2009 Member 

13 de mayo 2015, 
 25 nov 2015,  
27 mayo 2016 
24 enero 2017 

14 Dr.  Sorto Chacón José Salvador Male Salvadoreño 01/01/2011 alterno 

13 de mayo 2015 
27 mayo 2016 
24 enero 2017 

15 Mrs. 
García 

Clavería 
Zully Yohana Female Guatemala 29/03/2016 Member 27 de mayo 2016 

16 Mrs 
Morales 
Monroy 

Zoraida 
Anabella 

Female Guatemala 12/08/2013 Member 

13 de mayo 2015 
27 mayo 2017 

17 Mr. Muralles Diaz Omar Daniel Male Guatemala 01/01/2016 Alternate   

18 Miss Soto Zepeda Ericka Patricia Female Guatemala 21/10/2016 alterno   

19 Dr. Delonnay Brunel Male Haiti 12/08/2013 Member   

20 Dr. Lemoine Jean Frantz Male Haiti 01/01/2016 Alternate   

21 Dr. 
Banegas 
Medina 

Engels Ilich Male Honduras 12/08/2013 Member 
13 de mayo 2015 
27 de mayo 2016 

22 Dr. 
Lorenzana 
Rodriguez 

Sandra 
Carolina 

Female Honduras 29/07/2015 Alternate   

23 Dr. 
Medina 
Ramos 

Francisco Male Honduras 29/07/2015 
Alternate 
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No. Titulo Apellido Nombre Sexo 
Nacionalidad 

Principal 

Fecha de 
Ingreso al 
MCR (DD-
MM-AA) 

Rol del 
MCR 

Sesiones de 
induccion en las 

que ha participado 

24 Dr.  
Urquía 

Bautista 
Marco Antonio Male Honduras 29/07/2015 Member 

25 noviembre 2015 
27 mayo 2016 

25 Dr. 
Beteta 

Acevedo 
Enrique Javier Male Nicaragua 01/01/2009 Member 

13 de mayo 2015,  
25 de nov 2015 

26 Dr. Reyes Álvarez 
Martha 

Verónica 
Female Nicaragua 28/04/2014 Member   

27 Dr. Román Rivas Matilde Female Nicaragua 07/03/2014 Alternate   

28 Mr. 
Rosales 

Caballero 
Julio César Male Nicaragua 28/04/2014 Alternate   

29 Dr.  
Zamora 

Gonzalez 
María Naxalia Female Nicaragua 28/04/2014 Member 

13 de mayo 2015 
27 mayo 2016 

30 Dr. Nuñez Maitín Aurelio Eliecer Male Panama 01/01/2010 Chair 

13 de mayo 2015,  
25 noviembre 2015 

27 mayo 2016 
24 enero 2017 

31 Mr. 
Vizcaino 
Noriega 

Fernando 
Gavino 

Male Panamá 12/08/2013 Member 13 de mayo 2015 

32 Dr. 
Castillo 
Morales 

Miriam 
Lucrecia 

Female Guatemala 23/03/2004 Member 

13 de mayo 2015 
25 noviembre 2015 

27 mayo 2016 

33 Mr. 
Chavez 
Gómez 

Isau Jesus Male El Salvador 01/01/2016 Alternate 
13 de mayo 2015,  
25 noviembre 2015 

34 Mr. Farach Kiry Nasim Male Honduras 22/08/2013 Alternate 
13 de mayo 2015 

27 mayo 2016 

35 Mr 
Márquez 
Amado 

Fernando Male Panama 21/03/2010 Member 
13 de mayo 2015 

27 mayo 2016 

36 Dr. Northbrook Sanny Female Guatemala 01/05/2013 Member   

37 Mr 
Ramírez 

Hernández 
Otoniel Male El Salvador 01/12/2015 Vice Chair 

27 de mayo 2016 
24 de enero 2017 

38 Dr. 
Rodriguez 

Artiga 
Antonia 

Elizabeth 
Female El Salvador 01/01/2012 Member 

13 de mayo 2015,  
25 nov 2015 

27 mayo 2016 
24 enero 2017 

39 Mrs. Teran James Mariela Female Nicaragua 29/09/2015 alterno   

40 Mrs.  Velazquez Claudia Female Panamá 14/09/2015 Member   

 
Del total de miembros registrados en el período, el 58% participó en actividades 
presenciales de inducción y capacitación organizados por el MCR. 
 
Dado que los miembros del MCR provienen de diferentes países, su participación en las 
sesiones de capacitación se ve limitada por las siguientes razones: 

1. Normalmente son los miembros titulares los que participan en las reuniones 
presenciales. 

2. Limitada participación de miembros del MCR a las reuniones presenciales 
debido a otros compromisos de país. 

3. Cambios constantes de representantes ante el MCR. 
 
Tomando en cuenta estas limitantes se elaboró un manual de Inducción, el cual es 
compartido con los nuevos miembros al asumir el cargo. 

http://www.mcr-comisca.org/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/Manual%20de%20Induccion%20MCR%202015.pdf

